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Formazione cantiere
(consegna 16/12/2024)

Rimozione radiatori / porte

Rimozione impianti elettrici

Rimozione pavimenti

Rimozione cartongessi

Spostamento isolante copertura

Demolizione massetti

Demolizioni WC

Assistenze murarie

Linee impianti IDR/ELE

Sottofondo impiantistico

Tracciamento pareti

Posa barriera vapore

Posa pannelli radiante

Massetto pavimento

Shock termico radiante

Dismissione centrale termica

Rimozione serramenti

Nuovo vano finestra

Ponteggi

Pareti cartongesso

Impianti IDR/ELE nuovi locali

Ripristini murature copertura

Impianti PDC

Copertura

Impianti VCM

Pitturazioni esterne

Controsoffitti

Impianto fotovoltaico

Impianti elettrici

Rimozione ponteggi

Tinteggiature interne

Serramenti

Pavimenti PVC

Porte interne




Finiture impianti

Finiture edili

Dismissione cantiere
(termine 30/06/2025)




